

# How to Webcast

## new media use in the efficient learning processes

**Krzysztof Zieliński**



**how to  
webcast**

efektywne szkolenia  
na odległość



# Zanim zaczniemy pisać

**1. Co transferujemy? –  
dobrze poznać to jaką to ma  
wartość i co faktycznie  
można z tym zrobić ... także  
po projekcie**

**3. Jak będziemy szukać  
partnerów?**

**4. Czy partnerzy są  
świadomi obowiązków i  
odpowiedzialności  
związanych z  
przygotowaniem i realizacją  
projektu?**

**2. Kogo potrzebujemy do  
projektu – jakich  
kompetencji?**

**2. Jak będziemy chcieli  
wykorzystać produkt po  
projekcie?**

Upewnić się, że tak samo  
rozumiemy cel projektu i  
proponowane działania

## Cel projektu

przygotowanie, przetestowanie i  
upowszechnienie metodologii prowadzenia szkoleń na  
odległość z wykorzystaniem technologii Webcast

**należy precyzyjnie określić co  
faktycznie chcemy osiągnąć w  
projekcie (my, beneficjenci,  
partnerzy)**

# Partnerstwo

**Fundacja Obserwatorium Zarządzania** - Polska

**IMOTEC** - Institute of Mobile Technologies for Education and Culture - Litwa

**CELN** - Czech Efficient Learning Node, o. s. – Republika Czeska

**Adam Smith College** – Wielka Brytania

**Intelix** – Polska

**Należy dobrze poznać mocne  
strony partnerów, ich  
projekty i możliwości**

# Działania – koordynacja

1. realizacja harmonogramu - narzędzie do pracy grupowej
2. komunikacja w projekcie – spotkania na miejscu i on-line
3. raportowanie postępów, finanse, umowy – reguły określone przy starcie projektu

**Partnerzy muszą znać język projektu – najczęściej angielski  
- rozmowa wcześniej**

**Różnice w języku, prawie krajowym, mentalności dają o sobie znać i :**

1. opóźniają realizację projektu
2. zwiększają przewidywane nakłady pracy

tabbed : flat

- Tasks
- Tasks (Inactive)
- Forums
- Gantt Chart
- Task Logs
- Events
- Files
- History
- Links

	Pin	New Log	Work	P	Task Name	Task Creator	Assigned Users	Start Date	Dura
			Log 40%		Work package 1 - Management and Coordination	kzielinski	kzielinski (100%)	04/11/2008 08:00 am	80 d
			Log 65%		└─ Coordination of the Consortium	kzielinski	kzielinski (100%)	04/11/2008 08:45 am	60 d
			Log 100%		└─ Mid-term Report	kzielinski	kzielinski (40%) (+3)	03/11/2008 09:00 am	120 d
			Log 100%		└─ Progress Report	kzielinski	kzielinski (40%) (+3)	23/04/2009 09:00 am	30 d
			Log 100%		└─ Preparation of the communication mechanisms for the project consortium	kzielinski	kzielinski (100%)	12/11/2008 08:00 am	5 d
			Log 100%		└─ Preparation of the agreements with project partners	kzielinski	kzielinski (100%)	18/11/2008 08:00 am	5 d
			Log 100%		Work package 2 - Transfer of the Webcast Training Methodology (WTM)	jcech	cthompson (100%) (+5)	27/11/2008 10:00 am	40 d
			Log 100%		└─ Selection of the WTM's good practices		jcech (100%) (+2)	17/12/2008 10:00 am	10 d
			Log 100%		└─ Analysis of the webcast software		kzielinski (100%)	18/12/2008 12:00 pm	5 d
			Log 100%		└─ Descriptions of 2 webcast software aps & search	vbutkute	vbutkute (100%)	07/03/2009 03:00 pm	10 h
			Log 100%		└─ internet research		(100%) (+2)	11/03/2009 08:00 am	5 d
			Log 100%		└─ Preparation of the WTM model, combining experiences of every partner and adding new value	jcech	kzielinski (100%)	01/04/2009 11:00 am	16 d
			Log 100%		└─ <b>WTM Model</b>	kzielinski	kszuppe (100%) (+4)	01/04/2009 08:00 am	0 d
			Log 100%		└─ upload draft of WTM on dotproject		(100%)	30/07/2009 08:00 am	2 d
			Log 100%		└─ WTM Model ver. 1.0	kzielinski	kzielinski (100%)	04/01/2010 08:00 am	15 d
			Log 0%		└─ WTM Model ver. 2	kzielinski	cthompson (25%) (+3)	01/06/2010 09:00 am	15 d
			Log 5%		└─ WTM Manual	kzielinski	cthompson (25%) (+3)	04/05/2009 09:00 am	150 d
			Log 100%		└─ WTM Manual chapters	kzielinski	cthompson (30%) (+2)	13/05/2009 11:00 am	30 d
			Log 100%		└─ Webcast training scenarios	kzielinski	kzielinski (30%) (+4)	01/10/2009 09:00 am	60 d
			Log 30%		Work package 5 - Promotion and dissemination	kzielinski	kzielinski (100%)	02/12/2008 09:00 am	90 d
			Log 100%		└─ Project website preparation	kzielinski	kzielinski (40%) (+2)	03/11/2008 09:00 am	40 d
			Log 100%		└─ Translation for the HTW website	kzielinski	(25%) (+2)	01/01/2009 09:45 am	30 d
			Log 80%		└─ Project website (updating)	kzielinski	(50%) (+3)	12/01/2009 09:00 am	150 d

Welcome Krzysztof Zielinski

## View Task

[tasks list](#) : [view this project](#) : [edit this task](#)

<b>Details</b>		<b>Assigned Users</b>
Project:	How to Webcast	Krzysztof Zielinski   krzysztof.zielinski@
Task:	<b>Work package 1 - Management and Coordination</b>	<b>Dependencies</b>
Owner:	kzielinski	none
Priority:	normal	<b>Tasks depending on this Task</b>
Web Address:		none
Milestone:	No	<b>Description</b>
Progress:	40%	All of the activities concerning project management
Time Worked:	0	
<b>Dates and Targets</b>		
Start Date:	04/11/2008 08:00 am	
Finish Date:	29/10/2010 05:00 pm	
Expected Duration:	80 days	
Target Budget EURO:	0.00	
Task Type :	Administrative	

tabbed : flat

- Task Logs
- New Log
- Child Tasks
- Files
- Other resources

Date	Ref	Summary	URL	User	Hours	Cost Code	Comments
Total Hours =					0.00		

Key:  =Normal Log  =Problem Report

Welcome Krzysztof Zielinski

Help | My Info | **Todo** | Today | Logout

## Tasks

Search:  User:  Company:

Task Filter:

my todo : my pinned tasks : show inactive tasks : tasks per user : reports

Pin	New Log	Work	P	Task Name	Task Creator	Assigned Users	Start Date	Duration	Finish Date	Last Update	
				<b>Fundacja Obserwatorium Zarządzania :: How to Webcast</b> 35%							
		Log	40%		Work package 1 - Management and Coordination	kzielinski	kzielinski (100%)	04/11/2008 08:00 am	80 days	29/10/2010 05:00 pm	14/01/2010 05:16 pm
		Log	65%		Coordination of the Consortium	kzielinski	kzielinski (100%)	04/11/2008 08:45 am	60 days	29/10/2010 05:00 pm	14/01/2010 05:16 pm
		Log	30%		Work package 5 - Promotion and dissemination	kzielinski	kzielinski (100%)	02/12/2008 09:00 am	90 days	30/09/2010 05:00 pm	14/01/2010 05:12 pm
		Log	5%		Electronic media campaign concerning WTM and its appropriate use	kzielinski	kzielinski (100%)	03/11/2008 09:00 am	400 days	28/10/2010 05:00 pm	14/01/2010 05:15 pm
		Log	80%		... Project website (updating)	kzielinski	(50%) (+3)	12/01/2009 09:00 am	150 days	30/09/2010 05:00 pm	17/07/2009 09:45 am
		Log	10%		Work package 3 - Pilot trainings	vbutkute	kzielinski (100%)	02/02/2009 08:00 am	90 days	30/09/2010 05:00 pm	17/07/2009 09:16 am
		Log	90%		Adaptation of the webcast software	mabram	fkasprzyk (30%) (+5)	03/02/2009 08:00 am	400 days	30/09/2010 04:00 pm	14/01/2010 05:15 pm
		Log	70%		Internal technical and methodological pilots and tests	kzielinski	kzielinski (100%)	01/10/2009 02:00 pm	60 days	30/01/2010 01:00 pm	14/01/2010 05:17 pm
		Log	15%		Webcasts concerning webcast use	kzielinski	kzielinski (100%)	04/01/2010 02:00 pm	160 days	16/08/2010 01:00 pm	14/01/2010 05:19 pm
		Log	0%		Meetings with reps of educational bodies and trainers about webosat use	kzielinski	kzielinski (100%)	01/02/2010 09:00 am	130 days	30/07/2010 05:00 pm	14/01/2010 05:18 pm
		Log	0%		Webcast seminars	kzielinski	kzielinski (100%)	01/02/2010 02:45 pm	150 days	30/08/2010 01:45 pm	17/07/2009 02:51 pm
		Log	20%		Work package 4 - Monitoring, evaluation and quality management	kzielinski	jcech (30%) (+3)	02/02/2009 09:30 am	1 hours	28/10/2010 05:00 pm	17/07/2009 09:32 am
		Log	5%		... WTM Manual	kzielinski	cthomson (25%) (+3)	04/05/2009 09:00 am	150 days	28/01/2010 05:00 pm	17/07/2009 09:07 am
		Log	0%		... WTM Model ver. 2	kzielinski	cthomson (25%) (+3)	01/06/2010 09:00 am	15 days	31/07/2010 05:00 pm	14/01/2010 05:17 pm

Open : Close All Tasks (On Page)

Key: =Future Task =Started and on time =Should have started =Overdue =Done

# Działania – koordynacja

1. realizacja harmonogramu - narzędzie do pracy grupowej
2. komunikacja w projekcie - spotkania on-line
3. raportowanie postępów, finanse, umowy – reguły określone w umowie o starcie projektu

**Różnice w**  
**krajowym, mentalność**  
**sobie znać i opóźnić**  
**realizację projek**

**Partnerzy muszą znać język**  
**projektu – najczęściej angielski**

- rozmowa wcześniej
- spisujemy ustalenia

# Działania – przygotowanie metodologii

2. zebranie dobrych praktyk stosowania nowych mediów w edukacji
3. przygotowanie draftu metodologii
4. weryfikacja modelu wyjściowego przez ekspertów zewnętrznych
5. przygotowanie materiałów merytorycznych
6. przygotowanie manuala
7. korekta manuala i metodologii

**Odpowiednie dopasowanie partnerów do planowanych zadań tzn. co konkretnie chcą robić w projekcie i dlaczego?**

# Działania - pilotaż

10 testów wewnętrznych narzędzia webcast

20 seminariów Webcast dla instytucji szkoleniowych

**Realizacja badania na temat szkoleń webcast**

**Monitoring X seminariów realizowanych przez podmioty współpracujące**

Zmiany są nieuniknione - w trakcie realizacji projektu pojawiają się lepsze pomysły

**Partnerzy powinni brać udział w przygotowaniu wniosku i jego weryfikacji**

# Działania – upowszechnienie

**współpraca z firmami realizującymi szkolenia webcast**  
przygotowanie i promocja 20 prezentacji multimedialnych  
40 spotkań z reprezentantami instytucji szkoleniowych trenerami  
i ekspertami  
kampania informacyjna skierowana do instytucji szkoleniowych  
konferencja końcowa

**Czy produkty i działania  
projektu wspierają inne  
projekty partnerów?**

# Rezultaty projektu

1. Rozwój umiejętności i wiedzy środowisk trenerskich i szkoleniowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii wizyjnych w edukacji
2. Podniesienie świadomości środowiska w obszarze możliwości wykorzystania nowych mediów
3. Odpowiednio przygotowana do wykorzystania metodologia realizacji szkoleń webcast

**Powinny być istotne dla partnerów i uczestników**



DG Edukacja i Kultura  
Program „Uczenie się przez całe życie”  
Leonardo da Vinci

**Dziękuję i powodzenia**  
**<http://webcasttolearn.com>**

